
Przebudowa budynku byłej szkoły na budynek wielorodzinny mieszkalno-usługowy 

w Prudniku przy ul. Mickiewicza nr 7

L.p. Nazwa elementu Wartość netto Vat Wartość brutto

1

Ocieplenie i malowanie elewacji - poz. przedmiaru:

30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50

,51,52,
8%

2
Roboty dekarskie - poz. przedmiaru: 

53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,
8%

3
Kominy wentylacyjne - poz. przedmiaru:

67,68,69,70,71,72,73,
8%

4
Ocieplenie stropodachu - poz. przedmiaru:

74,75,76,77
8%

5

Ocieplenie dachu nad przybudówkami i wejsciami, gzymsy - poz. 

przedmiaru:

78,79,80,81,82,
8%

6
Zadaszenie nad wejściem do budynku - poz. przedmiaru:

83,84,85,86,87,
8%

7
Ocieplenie ścian piwnic - poz. przedmiaru:

88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,
8%

8

Pozostałe roboty wyżej nie wymienione - poz. przedmiaru:

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,2

5,26,27,28,29,
8%

RAZEM :

9
Roboty rozbiórkowe - poz. przedmiaru:

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,
23%

10

Nawierzchnia dróg i parkingu z kostki brukowej - poz. 

przedmiaru:

16,17,18,19,20,21,
23%

11
Nawierzchnia dróg z płyt ażurowych - poz. przedmiaru:

22,23,24,25,26,27,
23%

12 Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej - poz. przedmiaru:

28,29,30,31,
23%

13
Otoczenie budynku (ogrodzenie, ławki) - poz. przedmiaru:

32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
23%

RAZEM :

14
Piwnice - Roboty rozbiórkowe - poz. przedmiaru:

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,
23%

15
Parter - Roboty rozbiórkowe - poz. przedmiaru:

11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
23%

16

Założenie belek nadprożowych z osiatkowaniem i 

szpałdowaniem - poz. przedmiaru:

48,49,50,
23%

17 Uzupełnienie ścian, zamurowanie otworów - poz. przedmiaru:

51,52,
23%

18
Tynki , licowanie ścian płytkami - poz. przedmiaru:

40,41,42,43,44,45,46,47,
23%

19
Malowanie - poz. przedmiaru:

53,
23%

20
Posadzki z płytek ceramicznych: poz. przedmiaru:

33,34,35,36,37,38,39,
23%

21
Montaż okien - poz. przedmiaru:

54,55,57,
23%

22
Montaż drzwi - poz. przedmiaru:

56,
23%

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Roboty budowlane I etap 

Roboty budowlane I etap - drogi i ogrodzenie

Roboty budowlane I etap

Piwnice:
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Przebudowa budynku byłej szkoły na budynek wielorodzinny mieszkalno-usługowy 

w Prudniku przy ul. Mickiewicza nr 7

L.p. Nazwa elementu Wartość netto Vat Wartość brutto

23
Uzupełnienie stropu WPS - poz. przedmiaru:

60,
23%

24
Ściany działowe z bloczków YTONG - poz. przedmiaru:

74,75,76,
23%

25

Założenie belek nadprożowych z osiatkowaniem i 

szpałdowaniem - poz. przedmiaru:

102,103,104,
23%

26 Uzupełnienie ścian, zamurowanie otworów - poz.przedmiaru:

105,106,
23%

27

Tynki , licowanie ścian płytkami - poz.przedmiaru:

77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98

,99,100,101,
23%

28
Warstwy wyrównawcze pod posadzki - poz. przedmiaru:

61,6263,64,
23%

29
Malowanie - poz. przedmiaru:

107,108,
23%

30
Posadzki z paneli - poz. przedmiaru:

65,
23%

31
Posadzki z płytek ceramicznych - poz przedmiaru:

66,67,68,69,70,71,72,73,
23%

32
Montaż okien - poz. przedmiaru:

109,110,113,116,117,118,119,120,
23%

33
Montaż drzwi - poz. przedmiaru:

111,112,114,115,
23%

34
Pozostałe roboty wyżej nie wymienione - poz. przedmiaru:

30,31,32,58,59,78,121,122,
23%

RAZEM :

35
Piwnice - Roboty rozbiórkowe - poz. przedmiaru:

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,
8%

36
I piętro - Roboty rozbiórkowe - poz. przedmiaru:

14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
8%

37
II piętro - Roboty rozbiórkowe - poz. przedmiaru:

32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,
8%

38
Ściany działowe - poz. przedmiaru:

50,51,52,
8%

39

Założenie belek nadprożowych z osiatkowaniem i 

szpałdowaniem - poz. przedmiaru:

61,62,63,
8%

40 Uzupełnienie ścian, zamurowanie otworów - poz. przedmiaru:

64,65,
8%

41
Tynki - poz. przedmiaru:

53,54,55,56,57,58,59,60,
8%

42
Malowanie - poz. przedmiaru:

66,
8%

43 Posadzki z płytek ceramicznych cokolikiem - poz. przedmiaru:

182,183,184,185,186,187,188,
8%

44
Montaż okien - poz. przedmiaru:

67,71
8%

45
Montaż drzwi - poz. przedmiaru:

68,69,70,
8%

46
Ściany działowe z bloczków YTONG - poz. przedmiaru:

85,86,87,88,89,90,
8%

Roboty budowlane II etap

Parter:

Piwnice:

I piętro:
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47

Założenie belek nadprożowych z osiatkowaniem i 

szpałdowaniem - poz. przedmiaru:

112,113,114,
8%

48 Uzupełnienie ścian, zamurowanie otworów - poz. przedmiaru:

115,116,
8%

49

Tynki , licowanie ścian płytkami - poz.przedmiaru:

92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,

109,110,111,
8%

50
Malowanie - poz. przedmiaru:

117,118,
8%

51
Warstwy wyrównawcze pod posadzki - poz. przedmiaru:

74,75,76,77,
8%

52
Posadzki z paneli - poz. przedmiaru:

78,
8%

53 Posadzki z płytek ceramicznych cokolikiem - poz. przedmiaru:

79,80,81,82,83,84,
8%

54
Montaż okien - poz. przedmiaru:

120,121,
8%

55
Montaż drzwi - poz. przedmiaru:

122,123,124,
8%

56
Ściany działowe z bloczków YTONG - poz. przedmiaru:

138,139,140,141,142,143,144,
8%

57

Założenie belek nadprożowych z osiatkowaniem i 

szpałdowaniem - poz. przedmiaru:

166,167,168,
8%

58 Uzupełnienie ścian, zamurowanie otworów - poz. przedmiaru:

169,170,
8%

59

Tynki , licowanie ścian płytkami - poz. przedmiaru:

146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,16

0,161,162,163,164,165,
8%

60
Malowanie - poz. przedmiaru:

171,172,
8%

61
Warstwy wyrównawcze pod posadzki - poz. przedmiaru:

127,128,129,130,
8%

62
Posadzki z paneli - poz. przedmiaru:

131,
8%

63 Posadzki z płytek ceramicznych cokolikiem - poz. przedmiaru:

132,133,134,135,136,137,
8%

64
Montaż okien - poz. przedmiaru:

174,179,
8%

65
Montaż drzwi - poz. przedmiaru:

175,176,177,178,
8%

66
Pozostałe roboty wyżej nie wymienione - poz. przedmiaru:

72,73,91,119,125,126,145,173,180,181,
8%

RAZEM :

67

Piwnica i parter - instalacja c.o. - poz. przedmiaru:

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,2

5,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,
23%

68

Piwnica i parter - instalacja wody zimnej i ciepłej - poz. 

przedmiaru:

39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59

,60,61,62,63,64,65,

23%

Roboty instalacji sanitarnej I etap

II piętro:

...........................................................
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Przebudowa budynku byłej szkoły na budynek wielorodzinny mieszkalno-usługowy 
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69

Piwnica i parter - instalacja kanalizagyjna - poz. przedmiaru:

66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86

,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,1

05,106,107,

23%

RAZEM :

70
Cz. mieszkalna - instalacja c.o. - poz. przedmiaru:

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,
8%

71

Rozbudowa istniejącej rozdzielni - poz. przedmiaru:

12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32

,33,34,35,36,37,38,
8%

72

Cz. mieszkalna - instalacja wody zimne i ciepłe - poz. 

przedmiaru:

39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59

,60,61,62,63,

8%

73
Pozostałe roboty wyżej nie wymienione - poz. przedmiaru:

64
8%

74

Cz. mieszkalna - instalacja c.o. - poz. przedmiaru:

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,2

5,26,27,28,29,
8%

75

Cz. mieszkalna - instalacja wody zimne i ciepłe - poz. 

przedmiaru:

30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50

,51,52,53,54,55,56,

8%

76
Cz. mieszkalna - instalacja kanalizacyjna - poz. przedmiaru:

57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
8%

RAZEM :

77
Cz. biurowa- trasy kablowe, rozdzielnia - poz. przedmiaru:

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,
23%

78

Cz. biurowa- instalacja wew. - poz. przedmiaru:

12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32

,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
23%

79

Cz. mieszkalna- trasy kablowe, rozdzielnia i wlz - poz. 

przedmiaru:

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,
8%

80
Cz. mieszkalna- instalacja wew. - poz. przedmiaru:

18,19,
8%

81

Cz. mieszkalna- instalacja komputerowa, telefoniczna i RTV - poz. 

przedmiaru:

20,21,22,23,24,25,26,
8%

82
Cz. mieszkalna- instalacja odgromowa - poz. przedmiaru:

27,28,29,30,31,32,33,34,35,36
8%

83

Cz. mieszkalna- trasy kablowe, rozdzielnia i wlz - poz. 

przedmiaru:

1,2,3,4,5,
8%

84

Cz. mieszkalna- instalacja wew. - poz. przedmiaru:

6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,2

8,29,
8%

85

Cz. mieszkalna- instalacja komputerowa, telefoniczna i RTV - poz. 

przedmiaru:

30,31,32,33,
8%

RAZEM:

Roboty instalacji sanitarnej II etap

Roboty instalacji elektrycznej I etap

Roboty instalacji elektrycznej I etap

Roboty instalacji elektrycznej II etap

Roboty instalacji sanitarnej I etap - część C
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